
 

CONSTRUTORA AJB EIRELI – ME / CNPJ Nº 18.957.023/0001-54 

 

REQUERIMENTO 

 

Ao: 

Ex. Sr. Prefeito Municipal de Vila Pavão  

JOÃO TRANCOSO  
 
A CONSTRUTORA AJB LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ sob n° 
18.957.023/0001-54, com sede na AV. CONCEICAO DA BARRA – 1400  - 
ARACA -29901-391 Linhares – ES, neste ato representada pelo seu 
sócio/proprietário Srº ADILÇON JOSÉ BUZATTO, cadastrado no CPF sob n° 
756.636.867-20, na Rua  Maria da Penha, no 135, Bairro Margareth, Cep 
29.830.000, Nova Venécia-ES, vem respeitosamente REQUERER  02 
(segundo)  Aditivo de Valor referente CONSTRUÇÃO DA CAPELA 
MORTUÁRIA VILA PAVÃO/ES, objeto do Contrato n° 045/2024 

 
Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 
 

                                              Linhares (ES), 07 de abril de 2025.   

 

 

 

ADILÇON JOSÉ BUZATTO  

CPF n° 756.636.867-20 

 

ADILCON 
JOSE 
BUZATTO:756
63686720

Assinado de forma 
digital por ADILCON 
JOSE 
BUZATTO:75663686720 
Dados: 2025.04.07 
15:51:12 -03'00'



                     

 
 

 
JUSTITIFICATIVA TÉCNICA 
 
Venho através desta relatar a necessidade do acréscimo do 02 Aditivo de Valor da CONSTRUÇÃO da 
CAPELA MORTUÁRIA VILA PAVÃO/ES. 
Referente ao contrato n° 045/2024 como se descreve: 
 
Acréscimos -  itens:  
 3.3 ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL = 260,28 m³ conforme memória de 
cálculo (quantidade de Acréscimo) – (atendendo a implantação e cotas de nível do projeto, onde foi 
necessário a regularização da área com aterro e mesma não foi computada no projeto e na planilha). 
 
5.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 
CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA 
P/ CONCR. BOMBEAVEL) = 0,81m ³, conforme memória de cálculo (quantidade de Acréscimo ) – 
( atendendo a inversão do posicionamento dos tubos de queda de água pluvial, que eram internos  e 
passaram a ser externos, sendo necessário enveloparmos para uma melhor apresentação estética . 
 
5.2 FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA 
ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE 
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E 
DESFORMA) = 18,80 m², conforme memória de cálculo (quantidade de Acréscimo ) – ( atendendo a 
inversão do posicionamento dos tubos de queda de água pluvial, que eram internos  e passaram a ser 
externos, sendo necessário enveloparmos para uma melhor apresentação estética . 
 
14.6  TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES = 16,89 m, conforme memória de cálculo (quantidade de Acréscimo ) – 
( atendendo ao novo posicionamento das redes, devido ao ponto de saída estar abaixo do nível das rede 
existentes do município, sendo necessário mudar o ponto de saída das rede pluvial e de esgoto. 
 
 
 
OBS.: A memória de cálculo e a planilha de aditivo, acompanha está justificativa. 
 
Nada mais a relatar. 
Assim aguardamos deferimento. 
 
 
Vila Pavão, 07 de abril de 2025. 
 
 
 
 
                                                                       Alípio Júnior de Freitas  
                                                             Eng. Civil – CREA de MG-69392/D 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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Rua Travessa Pavão, nº 80 – Centro - CEP 29.843-000 - Telefax: (27) 3753.1001 – Ramal 112 
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LAUDO TÉCNICO 

1. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO: 

3° TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO 

CONTRATO: 045/2024 

REQUERENTE: CONSTRUTORA AJB LTDA EPP 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA  

FISCAL DE OBRA: JULIANA T. FONSECA   

 

Referente à solicitação da empresa Construtora AJB LTDA EPP, o qual requer 

que seja feito um aditivo de valor ao contrato n°045/2024, que tem por objeto a 

construção da capela mortuária, viemos apresentar o seguinte: 

Após análise técnica dos itens solicitados, verificou-se a real necessidade de 

execução dos serviços adicionais. O acréscimo proposto trará melhorias 

significativas nas condições de conservação e durabilidade da edificação, 

contribuindo para a adequada finalização da obra. 

A justificativa para a complementação dos serviços decorre, principalmente, da 

constatação de que alguns itens não foram contemplados na planilha inicial, 

como, por exemplo, o serviço de aterro. O projeto original foi elaborado 

considerando um terreno plano; contudo, durante a execução, foi necessário 

ajustá-lo às declividades e aclividades naturais do terreno, o que implicou na 

inclusão de serviços não previstos inicialmente. 

Adicionalmente, foi necessária uma modificação no sistema hidrossanitário, uma 

vez que, no local da obra, a rede coletora de esgoto encontra-se em nível inferior 

ao da rua, exigindo uma nova locação e adequação do projeto original. 
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Dessa forma, os serviços adicionais solicitados mostram-se imprescindíveis para 

garantir a qualidade da obra, a funcionalidade das instalações e, sobretudo, a 

eficiência do serviço público destinado à população. 

Tendo em vista a justificativa supracitada segue a descrição detalhada do 

acréscimo e decréscimo de serviços na Execução da Obra da construção da 

capela mortuária, com os seguintes itens acrescentados ou modificados na 

planilha: 

2. ANÁLISE TÉCNICA: 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.3 ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, 
INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL. 

Necessidade identificada em campo devido à topografia do terreno, que 
apresentou desníveis não contemplados no projeto inicial, exigindo 
regularização para execução adequada da fundação e demais etapas. 

5. SUPER-ESTRUTURA 

5.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 
- CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 
CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)  

5.2 FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM 
PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA 
COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, 
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA) 

O envelopamento com concreto é necessário para proteção mecânica da 
tubulação e aumento da durabilidade do sistema, especialmente devido à nova 
locação da rede, que exigiu travessias e exposições adicionais em trechos 
críticos. 

14. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 

14.6 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 
DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES 

Readequação do sistema de esgoto, pois a rede pública encontra-se em nível 
inferior ao previsto no projeto, exigindo nova locação da tubulação. 

17. OUTRAS INSTALAÇÕES 
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17.11 PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO 
E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, 
INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO 

Atendimento à norma institucional de identificação das obras públicas 
municipais. 

 

3. CONCLUSÃO E PARECER: 

Diante do exposto, A planilha de acréscimos de serviços totaliza o valor de R$ 

52.183,93 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e noventa e três 

centavos), o que representa um acréscimo de 7,93% sobre o valor original do 

contrato, que é de R$ 657.693,98 (seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos 

e noventa e três reais e noventa e oito centavos). 

Ressaltamos que foi observado o limite previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993, que estabelece o percentual máximo de 25% para acréscimos 

contratuais em obras e serviços de engenharia. Com o presente aditivo, a 

somatória dos acréscimos atinge o percentual de 19,19% do valor inicial do 

contrato, permanecendo, portanto, dentro do limite legal permitido. 

 

4. DOCUMENTOS ANEXOS: 

Anexo I – Planilha de Aditivo. 

Anexo II – Memoria de calculo  

 

Vila Pavão/ES, 26 maio de 2025. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Juliana T. Fonseca 
Engenheira Civil, CREA – ES 057541/D 
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MANIFESTAÇÃO 

MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL AO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

Eu, Hamily Rodrigues Martins, gestora titular do Contrato nº 045/2024, venho por 

meio desta manifestar parecer favorável à celebração do 3º Termo Aditivo ao 

referido contrato, cuja requerente é a empresa Construtora AJB LTDA EPP, tendo 

como objeto a construção da Capela Mortuária, fiscalizada pela servidora Juliana T. 

Fonseca. 

Referente à solicitação de aditivo de valor apresentada pela empresa contratada, informo 

que, após análise técnica dos serviços propostos, verificou-se a real necessidade da 

execução dos itens adicionais, os quais se fazem imprescindíveis para a continuidade e 

a qualidade da obra em questão. 

As modificações solicitadas decorrem de condições imprevistas no projeto original, 

como a necessidade de aterro manual, em razão da topografia do terreno apresentar 

declividades e aclividades não contempladas inicialmente. Também se constatou a 

necessidade de readequação do sistema hidrossanitário, visto que a rede coletora de 

esgoto se encontra em nível inferior ao da rua, exigindo nova locação da tubulação. 

Outros itens, como aplicação de concreto usinado, forma plastificada para 

estrutura, tubulação PVC para esgoto e a instalação de placa de inauguração 

atendem tanto à funcionalidade da obra quanto às exigências normativas da 

Administração Pública. 

Dessa forma, os serviços adicionais propostos trarão melhorias relevantes à 

conservação, durabilidade e funcionalidade da edificação, garantindo um melhor 

atendimento à população e à finalidade pública da obra. 

O valor total do acréscimo solicitado é de R$ 52.183,93 (cinquenta e dois mil, cento e 

oitenta e três reais e noventa e três centavos), representando 7,93% do valor original 

do contrato, o qual é de R$ 657.693,98. Com este aditivo, o percentual total acumulado 

de acréscimos contratuais atinge 19,19%, permanecendo dentro do limite legal de 25%, 

conforme disposto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

Assim sendo, manifesto-me favorável à aprovação do 3º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 045/2024. 

                                                                                   Vila Pavão/ES, 30 de maio de 2025. 

 

Hamily Rodrigues Martins 

Gestora Titular do Contrato nº 045/2024 

Assinado digitalmente. Acesse: https://www.vilapavao.es.gov.br/ Chave: 23f2fe67-6817-43a1-96d1-026724a1f407
Manifestação Nº 000031/2025

Assinado por HAMILY RODRIGUES MARTINS 193.***.***-**
Prefeitura Municipal de Vila Pavão
30/05/2025 08:55:06
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quarta-feira, 04 de Setembro de 2024

Aditivo

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
045/2024

PROCESSO: 001347/2024
ID CIDADES: 2023.074E0700001.01.0042

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB EIRELI EPP.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto 

entre as partes em 17/04/2024, nos termos previstos 
em suas Cláusula Décima Sexta.
DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 73.530,64.
DA DESPESA: Ficha - 156
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam 

partes.

Vila Pavão/ES, 03/09/2024.
Uelikson Boone
Prefeito Municipal
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2022
PROCESSO: 001272/2024
ID CIDADES: 2022.074E0700001.01.0036
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB EIRELI EPP.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto 

entre as partes em 21/10/2022, nos termos previstos 
em suas Cláusula Décima Quinta.
DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 12.355,00.
DA DESPESA: Ficha - 832
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam 

partes.

Vila Pavão/ES, 03/09/2024.
Uelikson Boone
Prefeito Municipal

Protocolo 1393749
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Processo nº 000813/2025 
Processo nº 001347/2024 
Tomada de Preços nº 005/2023 
ID CIDADES: 2023.074E0700001.01.0042 

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2024, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA CONSTRUTORA 
AJB EIRELI EPP, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DA 
CAPELA MORTUÁRIA EM VILA PAVÃO/ES. 

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Trav. Pavão, 80, Cento, Vila 
Pavão/ES, inscrito no CNPJ sob o n.º 36.350.346/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. João Trancoso, portador do CPF-MF nº 007.837.457-02 e RG nº 994.959 – SSP/ES, doravante denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA AJB EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.957.023/0001-54 com sede na Avenida Conceição da Barra, nº 1.400, Apartamento 
103, bairro Araçá, CEP 29.901-391, Linhares/ES, por seu Representante Legal, Sr. Adilcon Jose Buzatto, 
portador do RG nº 02737999018 DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 756.636.867-20, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 
Originário n° 045/2024, conforme as Cláusulas e condições abaixo. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 
045/2024, instruído no Processo nº 000813/2025, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre 
as partes em 17/04/2024, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO 

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 17/04/2026. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA 

3.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, correrá à conta de recurso do orçamento, 
a saber: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA 

Ficha FONTE 
000807 175500000000/15000000000 

JOAO 
TRANCOSO:0
0783745702

Assinado de forma 
digital por JOAO 
TRANCOSO:0078374570
2 
Dados: 2025.04.10 
10:02:14 -03'00'
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3.2.  A despesa para o exercício subseqüente será alocada à dotação orçamentária prevista para 
atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do seu Prefeito, Sr. João Trancoso, exarada no 
Processo Administrativo nº 000813/2025, e encontra amparo legal no artigo 57, §1º, inciso II e IV, do art. 
57 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre 
as partes. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Vila Pavão/ES, 10 de abril de 2025. 

João Trancoso Adilcon Jose Buzatto 
Prefeito do Município Sócio Administrador 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Testemunhas:  

1 - ______________________________   2 - _____________________________ 
     Nome:             Nome: 
     CPF.:             CPF.: 

ADILCON JOSE 
BUZATTO:75663
686720

Assinado de forma digital 
por ADILCON JOSE 
BUZATTO:75663686720 
Dados: 2025.04.10 08:24:09 
-03'00'

JOAO 
TRANCOSO:00
783745702

Assinado de forma digital 
por JOAO 
TRANCOSO:00783745702 
Dados: 2025.04.10 
10:02:43 -03'00'
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sexta-feira, 11 de Abril de 2025

Vila Pavão

Aditivo

RESUMO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N.º 045 / 2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB EIRELI EPP.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como 
objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato 

inicial, firmado entre as partes em 17/04/2024, nos 
termos previstos em suas Cláusulas Terceira, com 
duração de 12 meses.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as 
partes.
ID CIDADES: 2023.074E0700001.01.0042

Vila Pavão, ES, 10/04/2025.
João Trancoso

Prefeito Municipal
Protocolo 1531713



A T O S  M U N I C I P A I S

Vitória (ES), sexta-feira, 11 de Abril de 2025. 7
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

9.44905200000.260100000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE

Vargem Alta, 10 de abril de 2025

_______________________
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1531984

Vila Pavão

RESUMO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N.º 045 / 2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA AJB EIRELI EPP.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como 
objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato 
inicial, firmado entre as partes em 17/04/2024, nos 
termos previstos em suas Cláusulas Terceira, com 
duração de 12 meses.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as 
partes.
ID CIDADES: 2023.074E0700001.01.0042

Vila Pavão, ES, 10/04/2025.
João Trancoso

Prefeito Municipal
Protocolo 1531714

Câmaras

Domingos Martins

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE 
APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 11/2024
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
DOMINGOS MARTINS
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ: 03.725.725/0001-35
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Conceder 
atualização do valor mensal da contratação, conforme 
previsto na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº 
11/2024.
VALOR: R$ 493,77 (quatrocentos e noventa e três 
reais e setenta e sete reais) mensais, totalizando o 
valor de R$ 5.925,24 (cinco mil novecentos e vinte e 
cinco reais e vinte e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2025 até o dia 31 de 
dezembro de 2025.
RECURSOS: Os recursos necessários correrão por 
conta 010001.0103100012.001 - Manutenção dos 
Serviços Administrativos da Câmara Municipal, 
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica, ficha 14.
Domingos Martins, 08 de abril de 2025.

DIOGO ENDLICH
Presidente da Câmara Municipal de Domingos 

Martins
Protocolo 1532120

Linhares

4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES-ES
CONTRATADA: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS 
LTDA
OBJETO: REALIZAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 010/2021 FIRMADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LINHARES E A EMPRESA VISUAL 
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
VALOR ESTIMADO DO ADITIVO: R$ 
71.786,16(setenta e um mil setecentos e oitenta e seis 
reais e dezesseis centavos).
VIGÊNCIA: 16 de abril de 2025 a 16 de abril de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00014 - SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 
PESSOA JURÍDICA (0101.0103101123.039.339040000
00.150000000001)
PROCESSO: 003099/2025

Linhares-ES, 10 de abril de 2025.
RONALD PASSOS PEREIRA

PRESIDENTE
Protocolo 1531727

Presidente Kennedy

RESUMO DO CONTRATO N° 04/2025
DISPENSA Nº 90005/2025

Processo Administrativo nº 000090/2025
Código de identificação: 

2025.058L0200001.09.0005

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
KENNEDY/ES, CNPJ nº 00.683.819/0001-09.
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 
GERAIS LTDA, CNPJ N°: 61.198.164/0001-60.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviço de cobertura de seguro 01 (um) veículo de 
propriedade da Câmara.
VALOR TOTAL: R$ 2.540,02 (dois mil e quinhentos e 
quarenta reais e dois centavos).
VIGÊNCIA:  21 DE MARÇO DE 2025 A 21 DE MARÇO 
DE 2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA CÂMARA
33.90.39.00000 OUTROS SERVVIÇOS DE TERCEIRA 
PESSOA JURÍDICA

Presidente Kennedy, 09 de abril de 2025.

Ulisses Matta de Araújo
Presidente Interino CMPK/ES

Protocolo 1531871
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ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
 

Encaminho anteprojeto de abertura de Crédito Especial referente ao 3º Termo do Aditivo da 

Capela Mortuária. 

 

Segundo a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):  

 
CF/1988 
Art. 167. São vedados: 
 
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual 
 
(...) 
 
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

 
LCP 101/2000 
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração 
superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em 
lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da 
Constituição. 

 

O atual Plano Plurianual (PPA), vigente de 2022 a 2025, trouxe em sua implementação (Lei 

1.330/2021) a previsão do projeto-atividade “1.006 – CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA”, 

incluso no Contrato 045/2024. Porém, na alteração feita (Lei 1.400/2022), o projeto-atividade 

citado foi retirado do ano de 2025, passando a vigorar apenas de 2022 a 2024.  

 

Sendo assim, foram abertos Créditos Especiais no presente ano em que contemplaram o 

Contrato 045/2024 (Lei 1.605/2025) e o 1º Termo Aditivo (Lei 1.606/2025). O 2º Termo 

Aditivo, por ser de prazo, utilizou a ficha do Crédito Especial aberto para o contrato 045/2024.   

 

Considerando os motivos apresentados faz-se necessário a abertura de Crédito Especial.  
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Havendo interesse do ordenador da despesa, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

encaminha-se para a Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei para abertura de Crédito Especial 

e posterior inclusão das dotações orçamentárias no orçamento, bem como demais 

providências. 

 
Vila Pavão - ES, 12 de Junho de 2025 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
FELIPHE NUNES DOS SANTOS 

CONTADOR MUNICIPAL 
CRC-ES 021664/O-2 
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